

Rejestr zmian – „Kadry i Płace”

ID	Data	Opis zmiany	Powód zmiany	Wpływ na projekt	Decyzja	Zatwierdził	Status
Z1	2025-11-05	Wybór tematu projektu: system kadrowo-płacowy	Rozpoczęcie prac projektowych	Określenie zakresu projektu	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z2	2025-11-15	Analiza procesów działu kadr i płac	Zebranie wymagań funkcjonalnych	Podstawa dokumentacji	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z3	2025-12-01	Identyfikacja bytów biznesowych systemu	Przygotowanie do modelowania	Fundament UML	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z4	2025-12-10	Utworzenie wstępnego diagramu klas UML	Wymagania projektowe	Pierwsza wersja modelu	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z5	2025-12-20	Rozszerzenie modelu o dokumenty i ich podtypy	Doprecyzowanie struktury systemu	Zmiana struktury UML	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z6	2026-01-03	Decyzja o zastosowaniu diagramów obiektów	Doprecyzowanie wymagań zadania	Zmiana formy prezentacji UML	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona

ID	Data	Opis zmiany	Powód zmiany	Wpływ na projekt	Decyzja	Zatwierdził	Status
Z7	2026-01-05	Uzupełnienie atrybutów klas	Brak pełnych danych początkowych	Aktualizacja diagramów	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z8	2026-01-07	Utworzenie diagramów obiektów dla wszystkich klas	Uzupełnienie dokumentacji UML	Rozszerzenie dokumentacji	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z9	2026-01-09	Korekta składni diagramów obiektów PlantUML	Błędy generowania diagramów	Brak wpływu na zakres	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z10	2026-01-11	Utworzenie rejestru zagrożeń	Wymóg formalny projektu	Nowy dokument projektowy	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z11	2026-01-11	Rozszerzenie rejestru zagrożeń o zagrożenia zdrowotne	Kompleksowa analiza ryzyka	Uzupełnienie dokumentacji	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona
Z12	2026-01-11	Utworzenie i aktualizacja rejestru zmian	Kontrola i spójność dokumentacji	Dokument kontrolny	Zaakceptowana	Mateusz Powirski	Wdrożona